

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра;	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Департаментом образования и молодежной политики администрации города Пыть-Яха	Локальный акт Департамента образования и молодежной политики администрации города Пыть-Яха	апрель
3	Согласование проекта зонирования Центра школы с Департаментом образования и молодежной политики администрации города Пыть-Яха	Локальный акт Департамента образования и молодежной политики администрации города Пыть-Яха	апрель
4	Согласование инфраструктурного листа Центра.	Локальный акт Департамента образования и молодежной политики	апрель

		администрации города Пыть-Яха	
5	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	Локальный акт Департамента образования и молодежной политики администрации города Пыть-Яха	
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Июнь- август
7	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Май- июнь
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Приказ директора школы об утверждении плана	Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся	Приказ директора школы о зачислении	Сентябрь

	по программам Центра	учащихся	
12	Лицензирование образовательной деятельности Центров		
13	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно